



MEMORIA ANUAL



GESTION SOCIAL 2022

1. Actividades realizadas

1.1. Gestión social para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Cultinor S.A.C. tiene previsto desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Minero “Katy” , con la finalidad de poner a disposición de la población involucrada información oportuna y adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas, para ello se ha planteado mecanismos de participación ciudadana antes de la elaboración del estudio ambiental, junto con estudios ambientales y sociales especializados, que requieren un acompañamiento, mediante un proceso de sensibilización social, a continuación presentaremos las principales actividades de soporte y acompañamiento social realizadas:

1.1.1. Soporte social para el levantamiento de información ambiental época de lluvia

Esta actividad de Monitoreo ambiental, de época de lluvia, se desarrolló desde el 04 al 23 de abril del 2022, contando con la participación activa de los pobladores de la comunidad campesina de Jatucachi, C. P Titire, la comunidad campesina Jancopujo y la Asoc. San Pedro y San Pablo, conjuntamente con sus dirigentes comunales y demás autoridades. Para el inicio del levantamiento del Monitoreo ambiental, de época de lluvia, se realizaron coordinaciones previas con la Gerencia de Gestión Social y la Jefatura de Medio Ambiente de Cultinor, respecto al desarrollo de esta actividad, dando a conocer el panorama real en el que se encuentra actualmente las relaciones y negociaciones que se vienen llevando con las poblaciones que están alrededor del proyecto, específicamente con el centro poblado de Titire, las cuales se encuentra en pleno proceso de conversación y negociación, para que se pueda aceptar su participación activa en este monitoreo, el cual aún no se ha concluido, realizándose en paralelo diversas actividades de coordinación con la población y sus autoridades. También, se han realizado reuniones de información y coordinación previas con la comunidad de Jatucachi, Jancopujo y la villa San Pedro San Pablo, los propietarios colindantes a las operaciones con son la familia Ramos, Manzano Checalla y Catacora donde se ubican algunos puntos de monitoreo a realizarse.

Todas estas acciones permitieron el involucramiento de estos grupos y con ello se dió inicio al Monitoreo ambiental, de época de lluvia. Un detalle que se tuvo que enfrentar, fue el hecho de que a los pocos días de iniciado los trabajos de monitoreo ambiental, las lluvias terminaron definitivamente, generando desconcierto y cierta percepción de la población participantes de todos los sectores, que se tomaba los datos y las lluvias ya se había ido en este monitoreo ambiental. Adicionalmente, algunos propietarios de las cabañas, que tienen vínculo con el grupo opositor de Moquegua, limitaron el ingreso a las zonas de estudio que son de su propiedad, uniéndose a esto, la comunidad de Jancopujo, quienes también piden poder firmar un convenio antes de iniciar alguna actividad dentro de sus terrenos. Todo esto deja como enseñanza, de la necesidad de continuar y fortalecer el trabajo de acompañamiento y sensibilización social oportuna, ya que cada uno de los grupos de interés relacionados con el proyecto, reacciona y actúa de diferente manera, para hacer sentir sus necesidades y presionar a la empresa para acceder a sus requerimientos, quedando el reto de poder identificarlas adecuadamente y establecer los procesos de entendimiento, que ayude a la toma de acuerdos, que faciliten el desarrollo de las actividades, en concordancia con los objetivos del proyecto.



Reunión de coordinación con autoridades locales



Visita de campo para identificar algunos puntos

1.1.2. Soporte Talleres informativos 28 de abril y del 18 de junio 2022, antes de la elaboración del EIA.

Las actividades denominadas “Primer Taller Informativo previo a la ejecución del EIA”, estuvieron programadas para el 28 de febrero y el 18 de Junio, se encontraban en un contexto de presión, por la necesidad apremiante de la empresa de cumplir con este requisito, en este contexto el área de medio ambiente en coordinación con el equipo de Gestión Social, estableció un plan de trabajo que permitió la realización de este Taller Informativo, contando con el apoyo de los habitantes del Centro Poblado Titire y la venia de las autoridades de la C.C Jatucachi. Es importante mencionar que para la percepción de la población local, la realización del Taller Informativo, marca el punto de inicio de la aceptación social para la aprobación de la Mina “Katy”, por ese motivo los grupos opositores (residentes de Moquegua, C.C Jancopujo, Chojata y sus relacionados en la asociación San Pedro y San Pablo) realizan incansables esfuerzos por impedir su realización.

Estas experiencias establecen la necesidad urgente de trabajar un plan estratégico con un respaldo económico por parte de la empresa, para cada uno de los grupos opositores al proyecto, dígame : Los residentes de Moquegua, C.C Jancopujo, distrito de Chojata y la asociación San Pedro y San Pablo, ya que es evidente que los acuerdos con la comunidad Jatucachi y el C. P Titire, habían generado una sobre expectativa en todos estos grupos, cuyos procesos de toma de acuerdos están inconclusos y la única manera de mostrar su insatisfacción es con este tipo de actitudes y acciones violentas.



Taller informativo del 28 febrero 2022



Taller informativos en 2022

1.1.3. Acuerdos previos para desarrollar el Estudio de Impacto ambiental

La serie de actividades relacionadas al EIA, que no pudieron concluirse satisfactoriamente, se pueden entender y explicar en el contexto de insatisfacción social de aquellos grupos sociales, que

1.1.3.1. Acuerdo con Titire

La empresa desde el año 2021 insistía en participar en la asamblea del centro poblado de Titire, pero un grupo al cual denominamos contrario integrado por Titireños que residen en Moquegua, y algunos poseionarios cercanos al proyecto, distorsionaban continuamente la información de nuestro proyecto, actuaron incluso de forma violenta durante un monitoreo, y en la asamblea no nos permitían el ingreso amedrentando a la población, eso se repetía todos los 10 de cada mes, frente a ello reforzamos el relacionamiento diario en la oficina de atención permanente en Titire, incrementamos nuestra participación, y apoyo económico en actividades claves con los centros educativos, con el centro de salud, con el tema de danzas, en lo deportivo, extendiendo nuestra red de contactos y colocando nuestros mensajes. A través de documentos y de la red de promotores y amigos presionamos y finalmente el 10 de febrero el equipo de gestión social pudo entrar en la asamblea, dando un mensaje contundente a la población frente al grupo opositor, ahí se ratificó nuestra apertura y voluntad de un nuevo relacionamiento, el firme compromiso que tenemos para hacer bien las cosas como empresa social y ambientalmente responsable, y ratificamos nuestra disposición frente a la necesidad y pedido de la población a dar un aporte económico voluntario para incentivar su participación en la elaboración de nuestro EIAd.

En la asamblea del 10 de abril, la población por votación decidió aceptar el aporte económico para que la empresa continúe elaborando el EIAd, el 10 de mayo se firmó el acuerdo, y luego las autoridades se han encargado de que la población vaya firmando el acta de acuerdo enviándonos en bloques las listas, y de acuerdo a la asamblea, se entregue el aporte directamente a través de un cheque a cada poblador empadronado, para lo cual firman un recibo donde precisa su compromiso de participación durante la elaboración del EIA, se han entregado a xx personas un monto de xx soles.

El acuerdo se sostiene en varios puntos entre ellos: La contratación de 2 profesionales para acompañamiento del EIAd, la capacitación temas ambientales, la coordinación con los poseionarios donde se ubiquen puntos de monitoreo, la entrega del aporte económico a la población, y la elaboración de un expediente técnico para un proyecto por definir.



Asamblea 10 febrero del 2022 en Titire



Asamblea de abril del 2022 en Titire

1.1.3.2. Relacionamiento para un acuerdo previo con asociación San Pedro y San Pablo y Jancopujo

Para lograr un proceso de entendimiento y toma de acuerdos, se vienen desarrollando reuniones con las autoridades de la comunidad de Jancopujo y de la asociación San Pedro y San Pablo por separado, con la finalidad de involucrarlos positivamente en las actividades propias del EIA, para ello se ha realizado algunas acciones como:

- **Desarrollar un proceso de negociación con los hermanos Ramos Ramos:**, Margarita, Agustín, Guillermo y San Viguelio, de tal manera que se mantenga la relación generando una actitud positiva a las actividades desarrolladas por el proyecto entre ellas la toma de puntos del próximo monitoreo ambiental de época de lluvia, dentro de sus predios.
- **Realizar un diagnóstico predial alrededor de la zonas de límite entre Jancopujo y , Jatucachi,** donde se confirma la superposición existente, y la empresa toma la determinación de modificar los puntos en esa zona para evitar entrar en medio de esta controversia.
- **Informar la determinación de la empresa de modificar los límites del área de las 1,500 ha,** esto para bajar las expectativas de Jancopujo por el reclamo que se había negociado parte de su territorio queriendo dinero por las zonas invadidas y pretendiendo un trato parecido a Jatucachi por el tema de tierras.
- **Proponer el apoyo social con el desarrollo de un proyecto productivo a ambas zonas,** dando una muestra de inversión para mejorar los ingresos de las familias de la asociación, con la finalidad de afianzar las relaciones con la empresa y evitar acciones en contra del desarrollo de la elaboración de EIA.

Estas acciones han generado un ambiente de tranquilidad y confianza con estos grupos, logrando exitosamente avanzar con la ingeniería en los meses de noviembre y diciembre, actividad frustrada en abril del 2021.

1.2. Soporte social para los trabajos de Ingeniería

1.2.1. Promoción, seguimiento y acompañamiento de los trabajos

El 24 de octubre iniciaron los trabajos de ingeniería en el proyecto, para evitar inconvenientes se realizaron varias reuniones con los vecinos al proyecto (pendiente de compra de terrenos), familia Jorge, Benita Manzano, Gil Mamani, Walter Manzano, Moises Checalla y otros, se llegó a un buen entendimiento y facilidades para el desarrollo de los trabajos dentro de sus predios. Durante los trabajos se ha realizado un seguimiento de todo acontecimiento social que pudiese interferir el desarrollo normal de las actividades, manteniendo vigilante siempre con una personas del equipo de gestión social en el proyecto, y en el C.P. de Titire y C.C. de Jatucachi. También se acompañó las visitas constantes de las autoridades de la C.C. Jatucachi, y la visita puntual de la zona de San Pedro y San Pablo al proyecto, se han absuelto las

preguntas e inquietudes formuladas, logrando despejar sus dudas en cuanto a los trabajos que se realizan.



Visita de la directiva de la comunidad Jatucachi

Visita directivos de San Pedro y San Pablo

1.2.2. Soporte para la organización de la oferta de proveedores y trabajadores locales.

El equipo de gestión social brindó el soporte en la organización e instalación de los campamentos en el C.P. de Titire y la C.C. de Jatucachi, con el objetivo de que los trabajos se desarrollen sin problemas, para ello con anticipación se realizó la coordinación con autoridades para que puedan atender de mejor manera nuestro requerimiento de personal, proveedores de maquinaria liviana, pesada, proveedores de restaurantes y lavandería en ambos campamentos.

1.2.3. Seguridad para los trabajos con la policía

Lo señalamos de forma clara y contundente el acompañamiento policial ha sido exitoso, por la imagen disuasiva frente a ataques o intentos de robos, para ello las relaciones establecidas en Moquegua con los altos funcionarios de la policía permitieron que a pesar de los días de convulsión en el país se mantuviese sin problemas el contingente dando seguridad patrimonial.



Bravo 1, 1er puesto de vigilancia cerno pista

Bravo 2, 2do puesto de vigilancia interno

1.3. Gestión Social para reforzar nuestra posesión del predio proyecto Katy

1.3.1. Desarmado y limpieza de predios

Con el objetivo de marcar y demostrar nuestra posesión de las 1,500 hectáreas del proyecto Katy se desarmaron y retiraron todas las cabañas y corrales que se encontraban dentro del área del proyecto, esta tarea fue complicada pero finalmente se llegó a un entendimiento con los expropietarios y/o ex poseionarios para que recojan los materiales personales que aún tenían en las cabañas y participando en el desarmando las mismas sin ejercer la violencia. Las familias implicadas fueron Isabel y Carmen Ninaraque, Luis Ramos Mamani, Paola Angela Ramos y Carmen Ramos Alberto.



Desarmado de ex casa de Paula Angela



Desarmado de Casa de Hermanas Ninaraque

1.3.2. Carteles visibles

Como parte de marcar nuestra posesión en el área del proyecto, el 26 de junio, el equipo de gestión social culminó con la colocación de 4 letreros de propiedad privada dentro de la propiedad del proyecto Katy, tres de ellos fueron colocados al frente de la carretera Puno – Titire y otro a la altura de la tranquera, ingreso al proyecto.



1.3.3. Colocación de hitos

Con la idea de marcar la posición, ha sido importante la colocación de hitos en cada uno de los vértices del plano de las 1500 has que había otorgado la Comunidad, el trabajo en campo implicaba la coordinación con cada uno de los poseionarios que aún no habían arreglado con la empresa. Previo a los trabajos de colocación de hitos en el proyecto, se gestionó un punto geodésico certificado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el cual permite identificar una posición geográfica exacta a través de la triangulación, la certificación otorga mayor seguridad de hacer un levantamiento correcto de la información de coordenadas geográficas. El 19 de septiembre previa coordinación con la C.C. de Jatuchi y vecinos al proyecto, iniciamos con los trabajos de monumentación de hitos dentro de las 1,500 hectáreas del proyecto Katy, para ello contamos con un ingeniero topógrafo, prismeros y una comisión de la comunidad que hacían las veces de veedores. Los trabajos concluyeron el 27 de septiembre, logrando monumentar 25 vértices. Este trabajo nos ha ayudado a delimitar las 1,500 hectáreas que corresponden al proyecto, también a identificar los puntos de colindancia con los vecinos.



Reunión con vecinos para colocación de hitos



Hito colocado en sector entrada proyecto

1.3.4. Cambio de vértices del proyecto

Revisando la documentación y luego de ver en campo la controversia entre los límites de propiedad de las comunidades campesinas de Jatucachi y Jancopujo, se decidió contratar una consultora especializada de predios comunales, para que realice la búsqueda de los documentos de propiedad de ambas comunidades ante registros públicos, los resultados arrojaron que existe una superposición entre sus límites del lado sur oeste de Jatucachi, en los terrenos de la familia Ramos Ramos. El equipo de gestión social propuso a la empresa mover los vértices de las 1,500 hectáreas del proyecto, con la finalidad de no tener vínculo territorial con la comunidad de Jancopujo, la empresa autorizó la propuesta y se procedió a realizar las gestiones ante la C.C. de Jatucachi, luego de varias reuniones logramos obtener la autorización. Con este cambio logramos evitar una negociación con la comunidad de Jancopujo sobre temas de terreno, y con otros propietarios como Ramos Ramos, con los cuales sigue el interés más por un tema estratégico de puntos de monitoreo, barrera frente a instalaciones de viviendas cercanas, y evitar reclamos ambientales, de esta manera el proyecto se mantiene dentro de los límites de la propiedad de la C.C. de Jatucachi, con quien mantenemos un acuerdo de uso de 1,500 hectáreas.

1.4. Promoviendo iniciativas de desarrollo productivo.

El desarrollo del sector productivo es el resultado de una acción conjunta y coherente del sector público, privado y las comunidades aledañas del proyecto Katy.

1.4.1. Avance en el desarrollo de la Planta de tratamiento de fibra de alpaca en Jatucachi

Se ha conversado con la comunidad para que este ofrecimiento de la empresa de construir una planta sea analizado viendo su factibilidad, dado queremos generar proyectos exitosos y sostenibles, en ese sentido se propuso realizar un diagnóstico en el cual se vea las condiciones a nivel de suelos, agua, manejo de la crianza y venta de fibra de alpaca y otros animales, para dimensionar la oferta potencial de fibra, es así que en coordinación estrecha con la comunidad campesina se eligió a la consultora representada por el Ing. Higinio Porto, y 4 meses se obtuvo el estudio, concluyendo en temas relevantes a tener en cuenta, los cuales serán complementados con un próximo estudio de mercado.

1.4.1.1. Diagnóstico Situacional de la producción pecuaria (alpacas, llamas, ovino y vicuñas) en la comunidad campesina de Jatucachi, distrito de Pichacani, provincia de Puno y Región Puno.

El trabajo de campo fue realizado con apoyo de técnicos de la zona, acompañado por la coordinadora de la comunidad, incluso para dar seguimiento al avance la directiva de la comunidad acompañó de forma puntual. Se entregó el diagnóstico situacional y los tomos de anexos al presidente de la comunidad, entre las principales conclusiones se indica la necesidad de un proceso de mejoramiento de la alimentación, sanidad, genética e infraestructura básica para elevar los rangos de producción, y mejorar en el clasificado de la fibra.



Equipo aplicando la encuesta durante el diagnóstico Consultor muestra una alpaca cría manchada

1.4.1.2. Apoyo a actividades complementarias en la crianza, manejo y organización de acopia fibra, proyecto PROCOMPITE y organización del acopio.

Uno de los pilares de todo emprendimiento lo constituye el factor humano, en este caso la población vinculada a la crianza de alpacas y su organización, en ese sentido la empresa decidió apoyar una iniciativa de financiamiento de este grupo de interés, a través de PROCOMPITE para fortalecer las capacidades técnicas y de organización de 53 beneficiarias. La empresa colocó alrededor del 5% del presupuesto como contrapartida local, y la comunidad recibirá un capital efectivo de S/ 154,690.00 soles para las actividades comprometidas. El proyecto PROCOMPITE desarrolla una actividad artesanal con miras a primera tecnificación de la lana de alpaca en hilos, este proyecto mejorará

las capacidades de la criadoras y artesanas de Jatucachi, recursos humanos que se irán capacitando y fortaleciendo, constituyéndose en un recurso potencial, utilizable en una futura planta de tratamiento de lana de alpaca comprometida en convenio marco con Jatucachi. Vemos en la práctica que es necesario que la población interiorice conceptos de fortalecimiento de capacidades, competitividad, mercado, apalancamiento de recursos, esto será vital para poco a poco ir desterrando actitudes negativas que impiden el desarrollo y la buena relación de la empresa con la comunidad.



Jatucachi presenta propuesta en concurso.



Comité de acopio y pesado de fibra de alpaca en Jatucachi

}

1.4.2. X Feria Agropecuaria de Huacochullo-Jatucachi

CULTINOR SAC dentro de su política de responsabilidad social, y con el ánimo de incentivar el desarrollo de las principales actividades productivas ganaderas de las zonas vecinas al proyecto, participó en la “X Feria Ganadera Artesanal y Platos Típicos Huacochullo 2022”, en este evento aportó la suma de S/.8,620.00 soles, el aporte fue entregado en premios que motivaron el esfuerzo de los pobladores en exponer su trabajo. En este espacio se aprovecha también para ampliar la red de contactos. La clausura se realizó con presencia de las autoridades locales, donde manifestaron su agradecimiento y reconocimiento por el apoyo a la empresa.



Exhibición de crianza de alpacas en feria



Entrega de premios a ganadores concurso

1.4.3. Participación en la Feria de Puente Bello en Titire

La participación de la empresa en este evento fue estratégica, por una parte colaboró en la promoción de actividades productivas y culturales como la artesanía local, donde los expositores muestran y venden sus productos hechos con hilo de alpaca y productos con

cuero, se expone las danzas tradicionales, composiciones poéticas, canciones, y se degusta platos de comida tradicional; por otro lado participamos junto a los proyectos mineros de Quellaveco y San Gabriel, con algunos premios para el festival. La población contrastó el grado de relacionamiento y vínculos tanto con la población de Titire como con la comunidad, además de reforzar la unidad entre estas dos zonas



Claudia Ccopa regidora de Titire y Tomás M.



Entrega de premios al grupo de Danzantes de Titire

1.4.4. Encuentro de artesanos en Jatucachi

Esta actividad organizada por la sede del Comunidad de Jatucachi fue realizada el 17 de agosto, participaron las artesanas Aymara del ámbito del distrito de Laraqueri, la empresa fue invitada por confianza con la comunidad, se entregó paquetes de gaseosas y se participó del campeonato de voley y fulbito, logrando afianzar más nuestra relación con los pobladores de la comunidad.



Artesanas de varias sedes compitiendo en vóley.



Artesanas degustando y planificando actividades

1.4.5. Apoyo la limpieza de canales en la zona de ribereños

Como parte de nuestra responsabilidad social con los vecinos al proyecto y demostrando empatía con la preocupación de los pobladores ante la sequía que se vivía en la zona, decidimos apoyar la petición de la asociación ribereños de Titire, y colaborar en darle mantenimiento a sus canales de regadío, para ello se contrató maquinaria local. La decisión de apoyo a esta asociación es clave no sólo por la generación de un beneficio real para los pastos en la zona, sino también en mostrar nuestra disposición de apoyar a la población que nos apoya, dado que al inicio eran opositores a la empresa, además de fortalecer nuestras relaciones con actores claves que tienen monitoreo en sus terrenos.



Limpieza de canales de riego de zona ribereños

Armado de tomas en stake holders claves

1.5. Promoviendo la cultura local

Las poblaciones cercanas al proyecto Katy, mantienen una cultura similar en cuanto Danzas, cantos, vestimentas e incluso la coreografía de bailes, participan en fiestas patronales, aniversarios etc. La empresa Cultinor SAC. es un aliado y soporte en la organización de estos eventos, con el objetivo de involucrarse en la actividad cumpliendo la responsabilidad social.

1.5.1. Chaccu de Vicuñas

CULTINOR SAC viene apoyando la realización de chaco de Vicuña, este evento se realiza cuatro veces al año, participa toda la comunidad de Jatucachi, y tiene por finalidad atrapar las vicuñas que están dentro de su zona, esquilarlas y dejarlas libres, esta lana es bastante cotizada en el mercado generándose una actividad económica pero sobre todo, sirve para mostrar la fortaleza de la comunidad a través de la convocatoria, la organización y la comunicación, aparte de ello se hace algunos rituales que fortalecen sus creencias y su vínculo con la naturaleza como pago a la pacha mama presentación de una danza folclórica, como forma de agradecimiento y respeto, costumbres que mantienen viva la comunidad. Aportamos con fondos efectivos para la realización y donación de overoles para personal de trasquila. En esta actividad se genera a través de nuestra participación y respeto, el vínculo de confianza para un mejor relacionamiento.



Filas de comuneros cercando vicuñas.



Comuneras seleccionando la fibra de las vicuñas.

1.5.2. Festival del Kajelo 2022.

El festival Kajelo es una fiesta tradicional del distrito de Pichacani, provincia de Puno, participan todas las comunidades y Centros Poblados de la jurisdicción del distrito. A solicitud de la C.C. de Jatucachi, la empresa apoyó su participación en el “Festival de Kajelo 2022” en el distrito de Laraqueri, la comunidad logró ubicarse en el primer puesto de su categoría y segundo puesto en el general, la comunidad agradeció el apoyo de la empresa y su involucramiento en los eventos culturales y tradicionales de la zona.



Jatucachi en su presentación en el estadio



Danzantes de Jatucachi celebrando la premiación

1.5.3. Participación Aniversario de Titire

El 07 de diciembre se realizó la celebración del XX aniversario de creación política del Centro Poblado de Titire, realizando concurso de danza, platos típicos, artesanías y deporte, actividades en las cuales participaron las instituciones y diversas asociaciones. Así mismo, las autoridades realizaron un compartir con toda la población participante para luego pasar a disfrutar de la música y alegría de la orquesta Furia Roja, artistas y coros, agrupación contratada por la empresa, la cual hizo bailar y disfrutar a niños y adultos. La empresa estuvo presente en todas las actividades, siendo jurados en varias de ellas, reafirmando nuestro compromiso con el centro poblado y valorando las actividades que ayudan a generar identidad y arraigo local, lo cual fue reconocido por las autoridades a través de una resolución de alcaldía.



Reconocimiento a valor artístico a Juan Quispe



Cierre de fiesta con grupo musical en Titire

1.6. Apoyo a la Educación

1.6.1. Donación de Casacas a los Centro educativos.

Con el objetivo de contribuir con la reducción de las infecciones respiratorias agudas como bronquitis y neumonías en los niños, dado que afecta directamente su desarrollo educativo, nuestra empresa CULTINOR entregó casacas térmicas, forradas con micro-polar a los alumnos y docentes de los tres niveles educativos de las comunidades más cercanas al proyecto (Comunidad Campesina de Jatucachi y su anexo Jatahui, Centro Poblado de Huacochullo y el Centro Poblado de Titire).



Alumno y docentes de cada una de los centros educativos luciendo las casacas abrigadoras CULTINOR.

1.6.2. Arreglos en la infraestructura de la escuela de Titire

Como parte de contribuir de alguna manera con las necesidades del sector educativo de la zona, se apoyó con la colocación de un nuevo portón de ingreso en la parte posterior, la refacción del portón principal, se reforzó el cerco perimetral para otorgar una mayor seguridad a sus instalaciones, finalmente se implementó un nuevo lavatorio con 03 tomas de agua al I.E. de Primaria del Centro Poblado de Titire.



Muro reforzado del centro educativo



Pileta en construcción del centro educativo

1.6.3. Participación en celebración de las promociones escolares

Cultinor ha recibido la solicitud de los centros educativos para apadrinar toda la celebración de las promociones de los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) de las áreas cercanas al Proyecto, se les ha explicado a las APAFAS y los directores que estamos aún en etapa de proyecto, pero vamos a colaborar con los recordatorios y una torta a las promociones de los centros educativos ubicados en la Comunidad Campesina de Jatucachi, Centro Poblado de Huacochullo y Centro Poblado de Titire; como una motivación para elevar el nivel educativo se entregó 2 laptops para los que han ocupado el primer puesto del nivel secundario de las I.E. de Titire y Huacochullo.



Promoción Nevaditos de Jatucachi




Promoción de secundaria en Titire

1.6.4. Mantenimiento técnico de computadoras del Centro Educación Técnico Productiva del C. P. de Titire

El director del Centro Educación Técnico Productivo - CETPRO del C. P. de Titire inicialmente nos solicitó la donación de un centro de cómputo, luego de una revisión de la parte técnica, se identificó que era necesario por ahora sólo un mantenimiento correctivo de las computadoras, además de la adquisición de algunos accesorios, en ese sentido CULTINOR ha colaborado para que los pobladores puedan continuar con su capacitación en distintos cursos de computación y sistemas.

1.7. Apoyo al centro de Salud de Huacochullo

La atención oportuna y eficiente de los centros educativos es vital en las zonas rurales donde el proyecto está ubicado, CULTINOR no es ajeno a este sector vulnerable por lo que este 2022 luego de una pedido y un análisis de riesgo en la infraestructura, decidimos contribuir con el mantenimiento eléctrico de los consultorios médicos y habilitación de los servicios higiénicos del Centro de Salud de Huacochullo, . Esto permitirá que el personal de salud pueda atender con mejores condiciones a los pobladores de la zona.



Refaccione para dar seguridad en el uso del sistema eléctrico y saneamiento del centro de salud Huacochullo

1.8. Desarrollo de líneas de capacitación convenio social con Jatucachi

La capacitación es una de las actividades priorizadas en el convenio social con Jatucachi, y forma parte de las actividades que debieron ejecutarse con la asociación civil que finalmente manejará los fondos económicos del convenio, lamentablemente esta asociación aún no está constituida, en este año fueron revisados los estatutos pero no se avanzó más, se entiende que falta sólo faltaría el nombre para que continúen los trámites en la notaría, esperamos que la nueva directiva 2023 de mejor atención a este proceso. Una parte de la población de la comunidad se ha sentido incomoda porque no han empezado las capacitaciones, ellos necesitan el beneficio, no les importan saber por qué ni de quién es la responsabilidad; en ese sentido estratégicamente se ha incidido para que la propia comunidad autorice a CULTINOR para que utilice directamente los fondos comprometidos y romper la desconfianza dentro de la comunidad, para ellos se incorporó coordinadores comunales que ayuden a organizar e implementar estas líneas de capacitación.

1.8.1. Línea de Gastronomía:

Son 20 mujeres de la comunidad de Jatucachi que han desarrollado habilidades culinarias tanto en Gastronomía (Cocina Regional) y Repostería (básica y comercial) en la institución formadora y reconocida en Puno CREAR; es importante resaltar la voluntad y responsabilidad de las mujeres por fortalecer sus capacidades, a pesar de las dificultades que tiene toda madre de familia de la zona rural, pero sus ganas de tener una oportunidad para generarse ingresos propios, y aumentar la economía en el hogar, has sido más fuerte que las dificultades.



Inauguración del curso en CREAR



En Plenas clases de cocina en CREAR

1.8.2. Maquinaria pesada

Una de las líneas más solicitadas ha sido la capacitación en maquinaria pesada en el fondo por la expectativa que tiene la población por trabajar en el proyecto, ante ello se ha insistido que se valore la propia formación en sí, dado que es un oficio con alta demanda en el mercado minero nacional, más allá de la posibilidad o no de un trabajo en el proyecto. Durante la evaluación de los proveedores para este servicio la comunidad ha usado los criterios de costo y calidad, generando diversas posiciones, pero finalmente aprendiendo sobre lo importantes que son, para la toma de decisiones. Se llegaron a formar un total de xx operadores

1.8.2.1. En TECSUP Arequipa

Estudiaron los que tenían mayor experiencia, y deseaban una certificación de mayor nivel, el periodo fue corto pero más exhaustivo, fueron x en operación Excavadora Hidráulica, x operación Tractor de cadenas, x operación Cargador frontal, x operación Volquete FMX 480.

1.8.2.2. Instituto de Tecnología Minera e Industrial TECMIN en Puno

Estudiaron los que tenían conocimientos básicos o de menor experiencia, su periodo de estudio fue más largo, fueron 5 en operación Excavadora Hidráulica, 6 en operación Tractor de cadenas, 4 operación Cargador frontal, 3 en operador de moto niveladora, 3 en operador de retroexcavadora, 6 operación Volquete FMX 480, 3 en operador compactador de suelo.

1.8.2.3. Centro Human Tech Training de Arequipa

Estudiaron 3 pobladores que recibieron la capacitación de operadores de Camión Gigante.



Apertura de clases en TECSUP Arequipa



Prácticas excavadora campo real TECMIN

1.8.3. Gestión empresarial

La Gestión empresarial al inicio tuvo poca aceptación, ahora ha despertado un fuerte interés tanto de la directiva, como de la misma asamblea, finalmente se entiendo que la relación social y comercial con nuestra empresa se va a ir acrecentando cada vez más, y la organización para responder requiere nuevos conocimientos y destrezas; en ese sentido la propia comunidad se ha conectado con la institución Cámara Peruana de Empresas Comunes (CAPEC), la cual les brindará soporte en temas de empresas comunes y emprendimientos. El proceso formativo y de asesoramiento integra talleres de capacitación generales y focalizados, pasantías a experiencias en gestión empresarial comunal (ECOSERM Rancas y ECOSEM Huaracaca) y más adelante asesoría en la constitución de la empresa comunal.



Presentación CAPEC en asamblea Jatucachi



Visita a Empresa Comunal Servicios Rancas Pasco

1.8.4. Capacitación en Artesanía y articulación comercial

Esta línea de capacitación se viene desarrollando con la empresa JCalderón, actualmente 40 mujeres artesanas vienen fortaleciendo sus conocimientos, y habilidades en el perfeccionamiento del hilado artesanal, tejido a mano y gestión comercial, el proceso implica talleres, asesorías personalizadas, pasantías, implementación con equipos de hilado y

participación en ferias, esta actividad productiva tradicional posibilitará mayores ingresos en las familias de la comunidad.



Talleres aprendiendo a separar calidad de fibra



taller aprendiendo hilado a maquina

1.8.5. Capacitación en Arte y Cultura Música

Esta capacitación está orientada a fortalecer conocimiento y habilidades en los intérpretes de la música UYWA CH'UWAS de la comunidad campesina de Jatucachi, permitirá una mejor representación de la comunidad dentro de las actividades culturales internas y externas. El proceso implica un taller de 15 sesiones, con participación de 26 personas entre niños, jóvenes y adultos utilizando diferentes instrumentos de cuerda y fuelle, como 05 mandolinistas, 09 guitarristas, 06 chilladoristas, 03 acordeonistas, 01 violinista, 01 cantante participaron fortaleciendo sus capacidades, a cargo del profesor especializado y reconocido Pascual Quispe Flores, egresado del ESFA – PUNO.



Músicos comunidad de Jatucachi en capacitación



Presentación grupo musical Jatucachi en Kjelo

1.9. Comunicaciones


1.9.1. Seguimiento y monitoreo de medios de comunicación locales

Diariamente se ha realizado el monitoreo de las redes sociales y programas en vivo de los principales medios de comunicación de las regiones Puno y Moquegua, tomando principal

atención en los medios Americana y Sol, ya que son los más escuchados y los que se involucran y son mediáticos en relación a la minería. En la región Puno, los medios de comunicación no prestan mucha atención a sector minero, sin embargo también se les hace el seguimiento correspondiente.

Los monitoreos se evalúan en base a la persona que opina y las repercusiones que tienen o podrían tener en el entorno, así mismo, se toma especial atención a las declaraciones de autoridades en los medios o en sus propias redes.

Los medios de comunicación que se monitorean son: Americana y Sol en Moquegua y Onda Azul y Pachamama en Puno



1.9.2. *Relacionamiento con Periodistas*

Se han generado y fortalecido relaciones con diversos periodistas, lo cual ha permitido tener espacios, en sus medios de comunicación, para realizar descargos en determinadas situaciones y/o realizar algunas notas aclaratorias, producto de este relacionamiento, Eduardo Arias y Pamela Blas (Dueños de las radios con más sintonía de Moquegua), son los que nos han contactado para brindar nuestra versión, cuando hay declaraciones en las que nos atacan.


Se han coordinado saludos institucionales por el aniversario de la región Moquegua.



1.9.3. Generación de contenido

Se ha creado una cuenta oficial en la red social Facebook, en la cual se vienen realizando diversas publicaciones de las actividades que realiza la empresa, especialmente relacionadas a la gestión y responsabilidad social, tales como:

- Participación en Chacu de vicuñas en la comunidad de Jatucachi.
- Apoyos en el sector educación en Titire y Jatucachi
- Capacitaciones como parte del cumplimiento del convenio social con la C.C. de Jatucachi.
- Festividad de Kajelo.
- Aniversarios de Titire y Jatucachi



Así mismo, con el apoyo de sistemas, se ha mejorado la calidad del logotipo y creado un slogan para acompañarlo.



1.10. Relacionamiento institucional con autoridades locales

Se han identificado las autoridades relevantes para el proyecto, con los cuales se ha fortalecido el relacionamiento, así mismo, este año fue un año electoral por lo que se logró vincularse con representantes de las diferentes agrupaciones políticas, obteniendo relacionamiento con las autoridades electas a nivel regional, provincial, distrital y del centro poblado

Se ha fortalecido la relación con personal estable de diversas instituciones públicas, DREM, GORE, Prefectura, PNP, Fiscalía, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Municipalidad Distrital de Carumas, San Cristobal y Chojata, así mismo, relacionamiento cercano con las autoridades del C.P. de Titire, C.C. de Jatucachi y C.C. de Jancopujo.




1.11. Apoyos Institucionales

Se han realizado diversos apoyos con el objetivo de posicionar el nombre de la empresa, estos apoyos fueron evaluados y enfocados en dos líneas:

- Apoyar eventos abiertos y de concurrencia masiva, optimizando recursos, en el aniversario de Moquegua, se apoyó principalmente a eventos culturales organizados por la Municipalidad Provincial y la DDC, a través de los cuales se pudo posicionar el nombre de la empresa.
 - Festival internacional de danzas por el aniversario de Moquegua, organizado por la Municipalidad de Mariscal Nieto
 - Festival de cultura moqueguana por el aniversario de Moquegua, organizado por la DDC-Moquegua.
 - Participación de la delegación del C.P. de Titire en el curso de la amistad por el aniversario de Moquegua.
 - Festival folclórico de Moquegua por el día mundial del folklore, organizado por la DDC.
 - Presentación de la orquesta sinfónica juvenil de Moquegua, organizado por la DDC.
 - Víveres para canastas por el día de la madre moqueguana, organizado por el GORE-Moquegua
 - Kits educativos para la asociación de autistas de Moquegua, coordinado con la dirección de desarrollo social del GORE

- Premios para el concurso educativo por el día del ahorro de la energía, organizado por la DREM-Moquegua
- Malla raschel para el COAR – Moquegua, coordinado a través de la prefectura regional.
- Apoyos estratégicos a stakeholders vinculados al desarrollo del proyecto.
 - Premios para olimpiadas de la PNP, por aniversario de la institución.
 - Pintura para el pintado de las paredes de la prefectura regional.
 - Bocaditos y arreglo para celebración de fiestas patrias en prefectura regional.

Cobertura de algunos traslados y alimentación de las autoridades de Titire, para la realización de gestiones o temas vinculados a la empresa



1.12. Compartir navideño

CULTINOR, con el objetivo de confraternizar y fortalecer las relaciones con la población vecina al proyecto, organizó chocolatadas navideñas para toda la población, y entrega de juguetes para los niños, cabe destacar que esta actividad fue desarrollada de manera directa por el personal de la empresa, en Jatucachi, Tititire, Huacohullo, San Pedro y San Pablo, y Jancopujo, la actividad se realizó con los problemas de acceso por paro nacional, a pesar de ello recibimos el agradecimiento de la población y la satisfacción de haber podido alegrar muchos corazones, de niños y adultos. Adicionalmente el equipo social entregó canastas para autoridades de las

comunidades aledañas al proyecto, stakeholders y líderes, con el mensaje de agradecimiento a su respaldo y apoyo hacia el proyecto.



2. Objetivos propuestos y resultados alcanzados

El área de Gestión Social este 2022 ha desarrollado actividades a nivel de relacionamiento comunal e interinstitucional que han permitido cumplir los siguientes objetivos trazados:

2.1. Objetivos

- 2.1.1. Establecer un acuerdo social previo con el centro poblado de Titire que nos permita avanzar las actividades del proyecto.
- 2.1.2. Dar soporte social que nos permitan no parar los trabajos de ingeniería.

- 2.1.3.** Iniciar el proceso de compra de Tierras para asegurar la operatividad del proyecto
- 2.1.4.** Iniciar los compromisos establecidos en el convenio social con la comunidad de Jatucachi
- 2.1.5.** Reforzar nuestra imagen de posesión del área cedida por la comunidad de Jatucachi.

2.2. Resultados

Se avanzaron 5 objetivos propuestos para el 2022, su consecución ha contribuido para que nuestra empresa finalice los trabajos de ingeniería que fueron paralizados en el 2021, consideramos clave continuar con una lectura cada vez más exacta de contexto social, y eso se trabaja con un equipo en constante interacción social, aprovechando todos los espacios y momentos, para reconocer en las percepciones, las posiciones, los intereses y necesidades de los grupos poblacionales respecto a los intereses y necesidades que tiene nuestra empresa por desarrollar el proyecto minero Katy, en ese sentido el criterio de prevención cobra vital relevancia en la gestión del equipo, y se antepone al criterio de remediación, ya que en lo social intentar recuperar la credibilidad, si es que es posible, significa no sólo oportunidad o tiempo, sino además más recursos y más dinero.

3. Situación Actual del área

3.1. A nivel de equipo

Este año, la interacción y la presión social muchas veces adversa, ha hecho que el equipo social ponga en práctica su formación, habilidades y experiencia, además de la concentración y compromiso, en este sentido se necesita cubrir 03 posesiones, 01 profesional en ciencias agronómicas y pecuarias con experiencia en proyectos de desarrollo sostenible en sierra altoandina, y 01 profesional en ciencias de la comunicación con especialidad en relaciones comunitarias e institucionales que no sea de Moquegua y 01 coordinar de relaciones comunitarias con especialidad y experiencia en manejo social y gestión de conflictos.

3.2. A nivel de conceptos, perspectiva y soporte

Las relaciones sociales en minería son de largo plazo, son complicadas y costosas no sólo establecerlas, sino sobre todo mantenerlas, hoy en una empresa minera moderna se constituye como parte de sus cimientos, donde la política de responsabilidad social, no es más el asunto o problema del área denominada social, sino se convierte a través de un enfoque transversal a todas las áreas, en su ADN institucional, nuestra empresa está aún en crecimiento pero es necesario que las personas que la dirigimos, hagamos este esfuerzo conceptual y práctico así vamos a tener mayores capacidades para dar sostenibilidad social a nuestro proyecto.

El equipo social enfrentará nuevos retos este 2023, por lo que requerimos un soporte administrativo más eficiente y profesional, ya la complejidad social nos obliga a tomar total atención en los temas relevantes para nuestra área, nos es muy complicado y desgastante estar pendiente de responsabilidades externas.

4. Objetivos principales para el otro año.

- 4.1.** Dar soporte social para la elaboración del Estudio Impacto Ambiental detallado, levantando con éxito la línea de base ambiental y social.

- 4.2.** Adquirir el 100% del área necesaria para asegurar la operatividad del proyecto, y acuerdos para asegurar control en 50% de la zona de contingencia ambiental.
- 4.3.** Cerrar un acuerdo previo con San Pedro y San Pablo y la comunidad de Jancopujo para facilitar las actividades del proyecto.
- 4.4.** Iniciar con el desarrollo de un acuerdo social con las zonas de influencia directa para las etapas de construcción, hará cierre de mina.